

## 第1号議案 令和2年度事業計画の変更について

年間を通じた事業実績の確定や見込等を踏まえ、次のとおり令和2年度事業計画を変更する。

### 1 分収造林事業（定款第4条第1項第1号、3号）

コロナ禍による木材価格低下により主間伐事業等を一部見合わせたことにより、事業費を次のとおり変更する。

事業内容		区分	当初計画	最終見込	増減
主 間 伐	主伐	面積(ha)	16	0	△16
	間伐	面積(ha)	464	191	△273
			(150)	(170)	(20)
			614	361	△253
再 造 林	植栽	〃	13	0	△13
	防護柵設置	延長(m)	7,800	0	△7,800
保 育	下刈	面積(ha)	10	0	△10
	除伐	〃	20	2	△18
	間伐		80	98	18
	枝打	〃	20	0	△20
	木起	〃	10	0	△10
	計	面積(ha)	140	100	△40
作業道開設		延長(m)	52,000	35,298	△16,702
事業費(千円)			735,751	275,234	△460,517

(注) 主間伐欄( )書きは、令和3年度までの2カ年施工分で外数

2 県営分収育林事業（定款第4条第1項第2号、3号）

現地調査による事業量の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	区分	当初計画	最終見込	増減	
間伐	面積(ha)	30	8	△22	
	保育間伐	面積(ha)	20	0	△20
	利用間伐	面積(ha)	10	8	△2
作業道開設	延長(m)	1,000	1,740	740	
事業費(千円)		22,965	5,036	△17,929	

3 県有林等の管理等受託事業（定款第4条第1項第5号）

事業内容の確定により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	区分	当初計画	最終見込	増減
県有林・県行造林 [巡視等財産管理]	箇所	11	11	0
	面積(ha)	276	276	0
県有環境林 [林内巡視等]	箇所	11	11	0
	面積(ha)	1,208	1,208	0
事業費(千円)		48,107	50,131	2,024

#### 4 森林整備事業(定款第4条第1項第3号、6号)

##### (1) 里山防災林整備

事業内容の確定により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画		最終見込		増減	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
基本計画調査	22	220	22	273	0	53
整備造成工事	20	280	20	284	0	4
事業費(千円)	—	526,340	—	523,359	—	△2,981

##### (2) 野生動物共生林整備

事業内容の確定により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画		最終見込		増減	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
基本計画調査	18	420	17	449	△1	29
整備造成工事	15	313	16	306	1	△7
事業費(千円)	—	314,415	—	296,068	—	△18,347

##### (3) 緊急防災林整備(溪流対策)

事業内容の確定により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画		最終見込		増減	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
基本計画調査	17	170	17	85	0	△85
整備造成工事	17	47	17	47	0	0
事業費(千円)	—	292,456	—	269,355	—	△23,101

5 緑化事業（定款第4条第1項第4号、6号）

(1) 緑化基金による森林の整備造成等事業

事業量の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業名	当初計画	最終見込	増減
「森林管理100%作戦」推進事業	5,000ha	2,160ha	△2,840ha
広葉樹林化促進パイロット事業	17ha	5ha	△12ha
住民参画型里山林再生事業	280ha	241ha	△39ha
資源循環林造成パイロット事業	30ha	6ha	△24ha
企業の森づくり推進事業	1式	1式	—
事業費(千円)	100,344	60,348	△39,996

(2) 受託事業

市町からの森林環境譲与税を活用した調査業務並びに県からの緊急雇用事業等の事業内容の確定に伴い、事業費を次のとおり変更する。

(単位：千円)

部局名		当初計画		最終見込		増減	
		件数	受託金額	件数	受託金額	件数	受託金額
兵庫県	農政環境部	9	64,900	11	53,627	2	△11,273
	県土整備部	4	28,540	3	19,604	△1	△8,936
	企業庁	1	1,821	1	2,277	0	456
	計	14	95,261	15	75,508	1	△19,753
市町等		6	85,439	8	78,028	2	△7,411
合計		20	180,700	23	153,536	3	△27,164

6 県立三木山森林公園管理運営事業（定款第4条第1項第10号）

新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、令和2年4月14日から5月31日まで貸館利用を停止したことなどにより、施設利用料金等が収益減となったため、事業費を次のとおり変更する。

（単位：千円）

事業内容	当初計画	最終見込	増減
県立三木山森林公園指定管理業務	125,522	124,968	△554

7 農地集積・集約化推進事業（定款第4条第1項第7号）

（1）農地中間管理事業

事業実績見込により、事業費を次のとおり変更する。  
 なお、コロナ禍のため、代表者等人数を絞った集落説明や、シンポジウムを紙面座談会に振り替えるなどにより事業を推進した。

（単位：ha）

事業内容	当初計画	最終見込	増減	
農地中間管理事業 による貸借	借受	2,500	750	△1,750
	貸付	2,500	750	△1,750
事業費（千円）	205,995	164,330	△41,665	

（注）令和2年12月末時点の貸付累計 5,122ha

[推進活動の実施状況]

- ① 推進会議の開催 1回
- ② 評価委員会の開催 1回
- ③ 借受希望者の募集 1,226経営体
- ④ 市町・集落等への説明回数 延べ約1,700回
- ⑤ 新聞広告掲載 4回、紙面座談会の開催 1回
- ⑥ いきいき農地バンク方式の普及（開始28地区44集落、貸付15地区245ha）
- ⑦ プロポーザル方式を活用した北淡路地区における企業参入の推進（第2期5.1ha）

（2）農地中間管理機構の事業の特例（売買事業）等

農地の売買、農作業受託に係る事業費を次のとおり変更する。

（単位：ha）

事業内容	当初計画	最終見込	増減	
農地中間管理機構の 事業の特例（売買事業）	買入	3.0（6件）	3.4（4件）	0.4
	売渡	3.0（6件）	3.4（4件）	0.4
農作業受託促進事業	継続	11.0（2件）	11.0（2件）	0.0
	新規	8.0（2件）	0.0（0件）	△8.0
事業費（千円）	60,560	12,534	△48,026	

8 農業後継者育成事業（定款第4条第1項第8号）

事業実績の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	区分	当初計画	最終見込	増減	備考
地域協議会事業	団体数	11 協議会	11 協議会	0	
若手農業者総合対策事業	団体数	23 団体	23 団体	0	
若手地域農業リーダー育成 研修事業（海外派遣）	研修生数	10名	0名	△10名	コロナ感染防 止のため中止
高校生就農講座開催事業	学校数	10校	9校	△1校	
農業後継者等海外研修支援事業					
農業後継者等海外長期研 修支援事業	人数	2名	1名	△1名	
農業後継者等ビジネスリ ーダー育成支援事業	人数	5名	0名	△5名	コロナ感染防 止のため中止
農業後継者地域リーダー育 成事業	人数	40名	21名 (6名)	△19名	
農業後継者経営研修事業	団体数	14 農協	7 農協	△7 農協	
農業後継者育成モデル事業	箇所数	3箇所	2箇所 (2箇所)	△1箇所	
事業費（千円）		123,637	61,287	△62,350	

(注) ( ) 書きは、令和3年度までの2カ年で実施する事業で内数  
(令和3年度予算額 14,703千円)

9 「楽農生活」推進事業（定款第4条第1項第9号、第10号）

(1) 兵庫楽農生活センター管理運営事業

ア 管理運営及び施設整備事業

台風被害に伴う設備修繕及び浄化槽修繕等の実施により、事業費を次のとおり変更する。  
 なお、コロナ感染拡大を防止するため、4月14日から5月24日まで休園とした。

(単位：千円)

事業内容	当初計画	最終見込	増減
兵庫楽農生活センター指定管理業務	32,353	41,140	8,787
維持管理業務	32,353	34,492	2,139
設備修繕事業	0	6,648	6,648
兵庫楽農生活センター機能強化事業	15,000	15,000	0
事業費(千円)	47,353	56,140	8,787

イ 楽農学校等事業

楽農学校受講者数の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	実施項目	当初計画	最終見込	増減	備考
楽農学校事業	生きがい農業 コース	116名 上期:58名 下期:58名	52名 上期:中止 下期:52名	△64名	休園により上 期は中止
	就農コース	50名 16期:25名 17期:25名	39名 16期:16名 17期:23名	△11名	
	有機農業塾	55名	52名	△3名	休園により春 夏野菜の期間 (4-7月)を 中止
楽農交流事業	親子農業体験 教室	140家族 稲作:100家族 黒大豆:40家族	72家族 (70) 稲作:54家族 (50) 黒大豆:18家族 (20)	△68家族	コロナ感染拡 大防止の観点 から対象家族 を絞って実施
農業入門講座 in 駅前		100名	90名	△10名	
事業費(千円)		29,877	26,264	△3,613	

(注) 楽農交流事業欄 ( ) 書きは、コロナ感染拡大防止の観点から制限した募集人数

## ウ 都市農村等交流事業

助成実績の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画	最終見込	増減
都市農村交流バス運行支援事業	400台	62台	△338台
事業費(千円)	12,595	3,468	△9,127

## (2) 市民農園の推進

整備箇所の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画	最終見込	増減
ひょうご市民農園(公社型)の 整備	5箇所	1箇所 (加西市)	△4箇所
事業費(千円)	15,200	3,200	△12,000