

平成25年度事業計画の変更について

1 分収造林事業（定款第4条第1号、3号）

事業量の増減により、次のとおり変更する。

事業内容		区分	当初計画	最終見込	増減
主 間 伐		面積(ha)	277	224	△53
新 植		面積(ha)	3	3	0
保 育	下 刈	面積(ha)	0	3	3
	除 伐	〃	14	5	△9
	間 伐	〃	790	483	△307
	枝 打	〃	139	27	△112
	木 起 し	〃	29	0	△29
	病害虫獣防除(鹿柵設置)		延長(m)	2,050	2,074
計		面積(ha)	1,252	745	△507
		延長(m)	2,050	2,074	24
作 業 道		延長(m)	24,480	34,136	9,656
		3.0m	7,590	4,194	△3,396
		2.5m	16,890	29,942	13,052
事業費(千円)			424,124	304,111	△120,013

2 県営分収育林事業（定款第4条第2号、3号）

事業量の増減により、次のとおり変更する。

事業内容		区分	当初計画	最終見込	増減
保 育	間 伐	面積(ha)	124	116	△8
	(利用間伐)	面積(ha)	(12)	(14)	(2)
作 業 道		延長(m)	1,200	1,667	467
事業費(千円)			38,762	28,378	△10,384

(注) 間伐欄の()書きは内数

3 県有林等の管理等受託事業（定款第4条第5号）

事業量の増減により、次のとおり変更する。

事業内容		区分	当初計画	最終見込	増減
県有林・県行造林 〔巡視等財産管理〕		箇所	9	10	1
		面積(ha)	276	304	28
〔保 育〕	箇所	(2)	(1)	(△1)	
	面積(ha)	(6)	(2)	(△4)	
県有環境林 〔林内巡視等〕		箇所	5	5	0
		面積(ha)	680	680	0
事業費(千円)			18,815	18,646	△169

(注) 県有林・県行造林欄の()書きは内数

4 森林整備事業(定款第4条第3号、6号)

(1) 里山防災林整備(県民緑税)

事業量及び事業費の増減により、次のとおり変更する。

事業内容	当初計画		最終見込		増減	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
基本計画調査	20	300	20	403	0	103
整備造成工事	20	365	20	406	0	41
事業費(千円)	-	422,500	-	420,056	-	△2,444

(2) 野生動物育成林整備(県民緑税)

事業量の増減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画		最終見込		増減	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
基本計画調査	24	400	23	460	△1	60
整備造成工事	23	370	(5) 27	(66) 422	(5) 4	(66) 52
事業費(千円)	-	285,560	-	279,729	-	△5,831

(注)整備造成工事欄の()書きは、平成24年度からの継続分で内数

(3) 緊急防災林整備【溪流対策】(県民緑税)

事業量の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画		最終見込		増減	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
基本計画調査	45	450	45	197	0	△253
整備造成工事	109	1,090	84	356	△25	△734
事業費(千円)	-	810,185	-	688,758	-	△121,427

5 緑化事業（定款第4条第4号、6号）

（1）緑化基金による森林の整備事業等

事業量の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業名	当初計画	最終見込	増減
「森林管理100%作戦」推進事業	10,422ha	4,217ha	△6,205ha
広葉樹林化促進パイロット事業	100ha	11ha	△89ha
住民参画型里山林再生事業	10地区	10地区	0地区
企業の森づくり推進事業	15企業	15企業	0企業
事業費（千円）	122,830	80,898	△41,932

（2）受託事業

事業量の増減により、事業費を次のとおり変更する。

（単位：千円）

部局名	当初計画		最終見込		増減		
	箇所数	受託金額	箇所数	受託金額	箇所数	受託金額	
兵庫県	農政環境部	10	38,999	10	68,969	0	29,970
	県土整備部	2	7,000	3	22,608	1	15,608
	企業庁	1	2,400	1	2,257	0	△143
	小計	13	48,399	14	93,834	1	45,435
市町	2	2,200	3	2,899	1	699	
県住宅供給公社	0	0	1	209	1	209	
合計	15	50,599	18	96,942	3	46,343	

6 県立三木山森林公園管理運営事業（定款第4条第11号）

事業費を次のとおり変更する。

（単位：千円）

事業内容	当初計画	最終見込	増減
県立三木山森林公園指定管理業務等	116,706	122,068	5,362

増の理由：駐車場入出場ゲート、森の文化館ボイラーの修繕等

7 農地保有合理化事業（定款第4条第7号）

農用地の売買、貸借に係る事業費を次のとおり変更する。

（単位：ha）

事業内容		当初計画	最終見込	増減
売買事業	買入	2.0（10件）	1.4（2件）	△ 0.6
	売渡	2.0（10件）	1.6（3件）	△ 0.4
貸借事業		29.1（10件）	26.1（7件）	△ 3.0
農作業受託促進事業		63.1（11件）	52.2（8件）	△ 10.9
事業費（千円）		112,517	35,765	△ 76,752

（注）売渡のうち1件(0.2ha)は分割納付が完了したものの

8 農業後継者育成事業（定款第4条第8号）

就農促進サポート事業（兵庫県青年農業者等育成センター事業）

就農支援資金貸付業務

借受希望者がなかったため、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画	最終見込	増減
貸付件数	6件	0件	△ 6件
貸付額（千円）	12,400	0	△ 12,400

9 「楽農生活」推進事業（定款第4条第9号、第11号）

(1) 兵庫楽農生活センター管理運営事業

ア 管理運営

事業費を次のとおり変更する。

(単位：千円)

事業内容	当初計画	最終見込	増減
兵庫楽農生活センター指定管理業務	29,683	34,646	4,963

増の理由：交流館・直売所壁面木部塗装工事等

イ 施設整備事業

新たに兵庫県からの委託を受け、センター隣地への雨水漏出防止のため、排水路等の整備を実施する。

(単位：千円)

事業内容	事業費
兵庫楽農生活センター施設整備事業（雨水処理対策）	24,039

(注) 平成26年度までの2ヵ年施工で、同事業の予算は平成26年度収支予算書に全額を計上

ウ 楽農学校等事業

受講者等の変動により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	実施項目	当初計画	最終見込	増減
楽農学校事業	生きがい農業コース	116名 上期:58名 下期:58名	118名 上期:57名 下期:61名	2名
	就農コース	38名 9期:18名 10期:20名	34名 9期:18名 10期:16名	△4名
	アグリビジネスコース	20名	11名	△9名
楽農交流事業	親子農業体験教室	100名	88名	△12名
新規就農駅前講座推進事業		100名	95名	△5名
ベランダ野菜等栽培講座推進事業		90名	70名	△20名
新規就農者確保事業		10名	8名	△2名
事業費(千円)		27,437	26,619	△818

エ 都市農村等交流事業

都市農村交流バス運行支援事業

バス借上希望者の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画	最終見込	増減
グリーン・ツーリズムバス	750台	500台	△250台
事業費(千円)	21,388	16,413	△4,975

(2) 市民農園の推進

整備箇所の減少により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画	最終見込	増減
ひょうご市民農園(公社型)の整備	5箇所	3箇所 (明石市ほか)	△2箇所
事業費(千円)	15,200	5,471	△9,729

10 農村地域産業誘致事業(定款第4条第10号)

管理費等に変動があったため、事業費を次のとおり変更する。

(単位:千円)

区分	当初計画	最終見込	増減
支払利息	324	324	0
租税公課	3,333	3,303	△30
管理費	2,542	218	△2,324
計	6,199	3,845	△2,354