

平成30年度事業計画の変更について

年間を通じた事業実績の確定や見込等を踏まえ、次のとおり平成30年度事業計画を変更する。

1 分収造林事業（定款第4条第1項第1号、3号）

事業量の増減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容		区分	当初計画	最終見込	増減	
主 間 伐		面積(ha)	360	275	△85	
			(40)	[57] (84)	[57] (44)	
再 造 林	植 栽	〃	—	5	5	
	防護柵設置	延長(m)	—	1,597	1,597	
保 育	下 刈	面積(ha)	10	0	△10	
	除 伐	〃	10	0	△10	
	間 伐	〃	160	32 [105]	△128 [105]	
	枝 打	〃	20	0	△20	
	木 起	〃	10	0	△10	
	計	面積(ha)	210	32 [105]	△178 [105]	
作 業 道 開 設		延長(m)	40,000	43,977 [8,153]	3,977 [8,153]	
			3.5m	2,500	877	△1,623
			3.0m	37,500	43,100 [8,153]	5,600 [8,153]
事業費(千円)			533,761	387,402	△146,359	

※ []書きは、事業は完了しているが補助事業採択が翌年度となったことから、平成31年度事業とし外数

※ 主間伐欄 () 書きは、平成31年度までの2カ年施工分で外数

2 県営分収育林事業（定款第4条第1項第2号、3号）

事業量の増減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	区分	当初計画	最終見込	増減
間伐	面積(ha)	61	12 [23]	△49 [23]
	保育間伐	52	0 [23]	△52 [23]
	利用間伐	9	12	3
作業道開設	延長(m)	1,000	2,136	1,136
事業費(千円)		28,974	17,490	△11,484

※ []書きは、事業は完了しているが補助事業採択が翌年度となったことから、平成31年度事業とし外数

3 県有林等の管理等受託事業（定款第4条第1項第5号）

事業量の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	区分	当初計画	最終見込	増減
県有林・県行造林 [巡視等財産管理]	箇所	9	9	0
	面積(ha)	276	276	0
県有環境林 [林内巡視等]	箇所	11	11	0
	面積(ha)	1,249	1,208	△41
森林保全	箇所	(10)	(5)	(△5)
事業費(千円)		42,471	40,637	△1,834

(注) 箇所欄の () 書きは内数

4 森林整備事業(定款第4条第1項第3号、6号)

(1) 里山防災林整備

事業内容の確定により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画		最終見込		増減	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
基本計画調査	20	200	20	327	0	127
整備造成工事	20	200	20	299	0	99
事業費(千円)	—	498,200	—	488,449	—	△9,751

(2) 野生動物共生林整備

事業内容の確定により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画		最終見込		増減	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
基本計画調査	15	350	16	305	1	△45
整備造成工事	16	380	16	362	0	△18
事業費(千円)	—	304,510	—	264,329	—	△40,181

(3) 緊急防災林整備(溪流対策)

事業内容の確定により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画		最終見込		増減	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
基本計画調査	19	190	21	148	2	△42
整備造成工事	19	190	23	244	4	54
事業費(千円)	—	249,297	—	305,769	—	56,472

5 緑化事業（定款第4条第1項第4号、6号）

(1) 緑化基金による森林の整備造成等事業

事業量の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業名	当初計画	最終見込	増減
「森林管理100%作戦」推進事業	6,200ha	2,900ha	△3,300ha
広葉樹林化促進パイロット事業	17ha	14ha	△3ha
住民参画型里山林再生事業	280ha	190ha	△90ha
企業の森づくり推進事業	1式	1式	—
事業費(千円)	107,183	58,513	△48,670

(2) 受託事業

事業量の増減により、事業費を次のとおり変更する。

(単位：千円)

部局名		当初計画		最終見込		増減	
		件数	受託金額	件数	受託金額	件数	受託金額
兵庫県	農政環境部	7	60,000	8	60,519	1	519
	県土整備部	4	14,900	4	22,174	0	7,274
	企業庁	1	5,500	1	1,306	0	△4,194
	計	12	80,400	13	83,999	1	3,599
市町等		4	60,600	4	60,932	0	332
合計		16	141,000	17	144,931	1	3,931

6 県立三木山森林公園管理運営事業（定款第4条第1項第10号）

(1) 管理運営

管理運営費に充当する自主事業（クラフトの販売等）の収益減により、事業費を次のとおり変更する。

(単位：千円)

事業内容	当初計画	最終見込	増減
県立三木山森林公園指定管理業務	122,529	120,236	△2,293

(2) 施設整備事業

兵庫県から委託を受け、洋式化を基本としたトイレ改修の事業費の減及び水中ポンプ、上水給水ユニットの緊急修繕を実施したことにより、事業費を次のとおり変更する。

(単位：千円)

事業内容	当初計画	最終見込	増減
県立三木山森林公園トイレ改修事業	45,060	44,186	△874
県立三木山森林公園緊急修繕事業	—	8,238	8,238

7 農地集積・集約化推進事業（定款第4条第1項第7号）

(1) 農地中間管理事業

事業実績の見込により、事業費を次のとおり変更する。

(単位：ha)

事業内容		当初計画	最終見込	増減
農地中間管理事業 による貸借	借受	2,500	500	△2,000
	貸付	2,500	500	△2,000
事業費(千円)		185,649	131,763	△53,886

※ 平成31年2月末時点の貸付累計 3,788 ha

[推進活動の実施状況]

- ① 推進会議及び県域・地域推進協議会の開催 12回
- ② 評価委員会の開催 1回
- ③ 借受希望者の募集 687経営体
- ④ 市町・集落等への説明会の開催 約1,180回
- ⑤ 新聞広告掲載 7回、シンポジウムの開催 1回（参加者 737名）

(2) 農地中間管理機構の事業の特例（売買事業）等

農地の売買、農作業受託に係る事業費を次のとおり変更する。

(単位：ha)

事業内容		当初計画	最終見込	増減
農地中間管理機構の事業の特例（売買事業）	買入	3.0 (6件)	1.0 (2件)	△ 2.0
	売渡	3.0 (6件)	1.0 (2件)	△ 2.0
農作業受託促進事業	継続	10.7 (2件)	10.7 (2件)	0
	新規	8.0 (2件)	8.2 (1件)	0.2
貸借事業（旧農地保有合理化事業）		19.6 (2件)	19.6 (2件)	0
事業費（千円）		62,569	13,184	△ 49,385

8 農業後継者育成事業（定款第4条第1項第8号）

助成等実績の増減により、事業費を次のとおり変更する。

(単位：千円)

事業内容	区分	当初計画	最終見込	増減
地域活動支援事業 高校生就農講座開催事業	学校数	10校	9校	△1校
農業後継者等ビジネス リーダー育成支援事業	人数	5名	7名	2名
農業後継者地域リーダー 育成事業	人数	40名	25名 《11名》	△15名
農業後継者経営研修事業	団体数	14農協等	9農協等	△5農協等
農業後継者育成モデル事 業	箇所数	3箇所	2箇所 《1箇所》	△1箇所
事業費（千円）		104,634	52,280	△52,354

※ 《 》書きは、平成31年度までの2カ年で実施する事業で内数
(平成31年度予算額 17,725千円)

9 「楽農生活」推進事業（定款第4条第1項第9号、第10号）

(1) 兵庫楽農生活センター管理運営事業

ア 管理運営及び施設整備事業

豪雨台風被害に伴う設備修繕及びバリアフリースロープ通路修繕等を実施したことにより、事業費を次のとおり変更する。

(単位：千円)

事業内容	当初計画	最終見込	増減
兵庫楽農生活センター指定管理業務	28,201	49,299	21,098
維持管理業務	28,201	28,201	—
豪雨・台風被害設備修繕事業 ※	—	14,829	14,829
バリアフリースロープ通路修繕等事業	—	6,269	6,269

※ 豪雨・台風被害設備修繕事業については、平成31年度において引き続き実施（平成31年度予算額 15,922千円）

イ 楽農学校等事業

楽農学校受講者数の増減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	実施項目	当初計画	最終見込	増減
楽農学校事業	生きがい農業コース	116名 上期:58名 下期:58名	99名 上期:58名 下期:41名	△17名
	就農コース	45名 14期:20名 15期:25名	38名 14期:19名 15期:19名	△7名
	有機農業塾	55名	63名	8名
楽農交流事業	親子農業体験教室	140家族 稲作:100家族 黒大豆:40家族	142家族 稲作:101家族 黒大豆:41家族	2家族
新規就農駅前講座推進事業		100名	63名	△37名
事業費(千円)		27,949	26,485	△1,464

ウ 都市農村等交流事業

助成実績の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画	最終見込	増減
都市農村交流バス運行支援事業	500台	359台	△141台
事業費(千円)	15,095	11,981	△3,114

(2) 市民農園の推進

整備箇所の減により、事業費を次のとおり変更する。

事業内容	当初計画	最終見込	増減
ひょうご市民農園(公社型)の整備	5箇所	2箇所 (神戸市、加西市)	△3箇所
事業費(千円)	15,200	4,700	△10,500